公共施設再編のための市民合意形成手法に関する研究（1）
 ーさいたま市とさいたま市与野本町小学校における取り組みー

正会員 ○川島 優太*
 同 桂 達也*
 同 倉斗 綾子**
 同 志村 秀明***

公共施設 複合化 さいたま市
 市民参加 合意形成 マネジメント

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

現在、全国的に公共施設の老朽化が進んでおり、築 30 年以上の公共施設が一斉に更新の時期を迎えつつある。公共施設をそのまま更新することは、自治体の財政面から不可能であるため^{注1)}、公共施設を再編し、複合化することが見込まれている。

公共施設の再編・複合化は、利用者である市民にとっては、施設までの距離が遠くなるといった利便性の低下を招く恐れがある。一方で施設の複合化を市民参加で検討することで、交流促進や、コミュニティ強化が期待できる。このようなことを念頭において、市民合意形成手法を開発することが必要とされている。

そこで本研究では、さいたま市が取り組んでいる与野本町小学校を中心とする公共施設複合化検討のワークショップ^{注2)}（以下：WS）を事例として、公共施設再編のための市民合意形成手法を開発する。まず本稿では、さいたま市とさいたま市与野本町小学校における取り組みを提示する。

1-2. 研究の方法

本稿では、さいたま市が取り組んでいる公共施設マネジメントについて文献調査^{注3)}にもとづき、取り組みについて提示し、また執筆者等が支援している与野本町小学校を中心とする公共施設複合化の検討の取り組みについて提示する。

1-3. 対象地区の概要（図 1）

与野本町小学校はさいたま市中央区にある。さいたま

図 1 対象敷地

市中央区は旧与野市であり、2001 年の合併^{注4)}によりさいたま市となった。そのため現在でも与野本町駅周辺には多くの公共施設が集中している。

2. 公共施設マネジメント

2-1. さいたま市の公共施設の現状

さいたま市は、現在約 1,700 もの施設を保有している。その施設の多くは 1970 年代から 1980 年代にかけて整備されており、築 30 年以上の公共施設が半数以上を占める。

2-2. 公共施設マネジメントの内容

公共施設マネジメントとは「ハコモノ三原則・インフラ三原則」^{注5)}に基づき施設の現状を的確に把握し、複合化・長寿命化の分類やどの施設を優先して行うのかなどを決め実施していくことである。

2-3. 公共施設マネジメントの実施状況と成果物（図 2）

平成 22 年度に「公共施設マネジメント会議」が設置され、全体方針やマクロ把握を行った。また、施設の実態把握も行われ、白書の作成や公共施設マネジメントの方針策定へと進み、公共施設マネジメント計画となった。

平成 24 年度からは、白書や公共施設マネジメント計画をもとにアクションプランの策定が始まり、また並行してモデルケースでの検討が行われた。

それら計画・プランは市民周知のために、漫画パンフレットにまとめられた。

3. 与野本町小学校を中心とする検討ワークショップ

3-1. 複合化対象公共施設

平成 25 年度の複合化の検討では、与野本町小学校にすでに複合化している与野本町コミュニティセンターと放課後児童クラブと、「老人福祉センターいこい荘」と「子育て支援センター与野」が複合化対象となった。平成 26 年度の複合化の検討では、前年度複合化対象の「いこい荘」が外れ、「与野文化財資料室」が追加となった。

3-2. 全体のプログラム

平成 25 年度と平成 26 年度にかけて行われた与野本町小学校を中心とする公共施設複合化を検討する WS の全体プログラムを図 3 に示す。

平成 25 年度の WS では施設見学や平面図でのデザインゲームを行った。施設見学では先行事例の見学と複合化対象候補施設の見学が行われた。平成 26 年度の WS では

年度	平成22年度												平成23年度												平成24年度												平成25年度												平成26年度											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計画	全体方針・マクロ把握												施設の実態把握												計画策定												実行計画																							
実施	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設マネジメントの目的、取り組み内容 公共施設マネジメントの基本方針 公共施設マネジメント方針 財政状況 公共施設の現状 人口動態 公共施設マネジメント方針 将来コスト試算 公共施設マネジメント方針 将来コスト試算 公共施設マネジメント方針 将来コスト試算 公共施設マネジメント方針 将来コスト試算 												<ul style="list-style-type: none"> 白書 H22年度中間報告 評価・分析の視点 (防災状況) 白書の更新 用途別実態把握及び評価・分析 将来コスト試算の見直し 施設分類別の評価・分析及び方針 将来コスト試算の見直し及び全体目標 公共施設マネジメント計画 (案) 施設分類別の評価・分析及び方針 (案) 将来コスト試算の見直し及び全体目標 公共施設マネジメント計画 (案) 将来コスト試算の見直し及び全体目標 												<ul style="list-style-type: none"> アクションプラン策定の進め方 公共施設整備事前協議制度の導入 モデルケースによる施設複合化の検討状況 シンポジウム開催 アクションプラン策定に向けた検討状況 公共施設整備事前協議制度の運用状況 モデルケースによる施設複合化の検討状況 												<ul style="list-style-type: none"> アクションプラン策定に向けた検討状況 公共施設整備事前協議制度の導入 モデルケースによる施設複合化の検討状況 シンポジウム開催 アクションプラン策定に向けた検討状況 公共施設整備事前協議制度の運用状況 モデルケースによる施設複合化の検討状況 																							
進捗	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設マネジメント計画 中間報告 公共施設マネジメント計画 (方針編) 漫画パンフレット作成 (公共施設マネジメント計画) パブリックコメント募集 パブリックコメント募集 パブリックコメント募集 H24年度白書発行 H25年度白書発行 H26年度白書発行 漫画パンフレット作成 (第1次アクションプラン) パブリックコメント募集 パブリックコメント募集 アンケート 												<ul style="list-style-type: none"> 公共施設マネジメント計画 (案) 将来コスト試算の見直し及び全体目標 												<ul style="list-style-type: none"> モデルケースでの検討 (3棟小WS) シンポジウム オプション視察 												<ul style="list-style-type: none"> モデルケースでの検討 (与野本町小WS) シンポジウム 																							
成果物	<ul style="list-style-type: none"> 白書 作成方法 個別の建物ごとに、建物利用状況や築年数、諸機能の有無などを調査してまとめた。 内容 さいたま市の全ての公共施設を分類ごとに個別情報や施設評価などがまとめられている。 												<ul style="list-style-type: none"> ワークショップの手引き 作成方法 現在公民館と併設している三歳小学校での複合化を想定したワークショップをもとに作成した。H.25年度に与野本町小学校での取り組みも追加された。 内容 デザインゲームや施設見学など、公共施設複合化に向けたワークショップを行う上での手法が具体的な例を挙げながらまとめられている。 												<ul style="list-style-type: none"> ワークショップの手引き 作成方法 公共施設マネジメント会議での内容をもとに作成。漫画版は大学生サークルの協力のもと作成。 内容 全市的・総合的な視点から公共施設の効果的かつ効率的な管理運営を推進するための方針がまとめられている。 												<ul style="list-style-type: none"> ワークショップの手引き 作成方法 白書のデータをもとに、改修や更新のサイクルを定めた。漫画版は高校の漫画研究部の協力のもと作成。 内容 公共施設マネジメント計画 (H.24-6.2) を4期に分け、期ごとに具体的な方針や工程表を定めている。 																							

図2 公共施設マネジメント実施状況及び成果物

ワールドカフェ^{注6)}や模型でのデザインゲームが行われた。平成25年度と平成26年度のWSの間には8ヶ月の期間が空けられた。検討した案を市民と共有する意見交換会が各年度のプログラムに組み込まれている。

3-3. ワークショップの成果物

平成25年度はWS、意見交換会の結果を踏まえて最終的に2案にまとめられた。平成26年度は前年度と今年度WS、意見交換会・模型展示会の結果を踏まえて最終的に3案にまとめられた。

4. まとめ

本研究では以下のことを示した。

- ・さいたま市公共施設マネジメントでは、公共施設の実態把握、全体方針決定、実行計画の策定という手順をとっている。
- ・2年間かけた取り組みでは、施設見学や、カードとパネルを使ったWS、模型を使ったWSが組み込まれていた。
- ・デザインゲームを行い、市民がアイデアを出して複合化案を3案つくることのできた。

注釈

- 注1) 日本PFI・PPP協会の行った公共施設更新問題に係るアンケートにおいて、全国の自治体で昭和40年～50年に建てられた公共施設の大規模改修や立て替えを行うことで財政上の問題が出てくるということが分かっている。
- 注2) ワークショップ手引きの更新・実際の複合化のモデルケースとして、さいたま市立与野本町小学校を中心とする公共施設複合化の検討を行っている。
- 注3) 参考文献1)～5)で文献調査を行った。
- 注4) 2001年5月1日に、浦和市・大宮市・与野市の3市の合併が行われさいたま市となった。その後2005年4月1日に岩槻市も合併して現在のさいたま市となった。
- 注5) 「ハコモノ三原則」とは原則として新規整備は行わず、施設の更新の際は複合化を行い、施設総量を縮減すること。「インフラ三原則」とは現在の投資額を維持し、ライフサイクルコストを縮減し、効率的に新たなニーズに対応すること。
- 注6) テーブル毎に新参加者へ昨年度の成果を説明し、意見交換を行うことを繰り返した。

参考文献

- 1) さいたま市：さいたま市公共施設マネジメント白書，2014.3
- 2) さいたま市：さいたま市公共施設再編進め方手引き，2014.3
- 3) さいたま市：さいたま市公共施設マネジメント計画・第1次アクションプラン，2014.8
- 4) さいたま市：さいたま市公共施設マネジメント計画2012.7
- 5) さいたま市：ワークショップ参加者への配布資料

	日付	プログラム	ツール	写真
平成25年度	第1回 WS [9月25日]	<ul style="list-style-type: none"> 自己紹介 目的の説明 ワークショップ開催の目的などを説明 ミニワークショップ 小学校の思い出の絵を描いて発表 公共施設マネジメント計画についての説明 		
	第2回 WS [10月11日]	<ul style="list-style-type: none"> 先行事例の視察 先行事例の森平小・美南小の見学 意見交換 しらすぎチーム・サクラソウチームに分かれて感想などの意見交換 		
	勉強会 [11月11日]	<ul style="list-style-type: none"> 勉強会 専門家を招き、先行事例の勉強 		
	第3回 WS [11月16日]	<ul style="list-style-type: none"> 対象施設の見学 複合化対象候補施設の見学 問題・再編対象の共有 ロールプレイを行い、各施設の意見交換 わくわく探し 複合化の際のわくわくについて意見交換 		
	第4回 WS [12月2日]	<ul style="list-style-type: none"> 複合化対象施設の選定 WSの意見をもとに行政が選定 複合化案の検討 平面図でのデザインゲーム 	平面カード	
意見交換 [12月26日]	<ul style="list-style-type: none"> 小学生や施設管理者と意見交換 複合化案についての意見交換 意見交換会 (パブリックミーティング) ワークショップ参加者が案を市民に発表 			
第5回 WS [1月28日]	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会のフィードバック 機能配置案について意見交換を行い、最終的に2案を提示 	平面カード		
平成26年度	第1回 WS [9月25日]	<ul style="list-style-type: none"> ワールドカフェ 前年度の案に対する意見交換 検討条件の再確認 既存模型を使って、前年度と変更になった条件などを確認 	現況模型	
	第2回 WS [10月23日]	<ul style="list-style-type: none"> 複合化案の検討 平面図・模型でのデザインゲーム 	平面カード 積み木模型 (S:1:100)	
	第3回 意見交換 模型展示会 [11月30日]	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会 (パブリックミーティング) ワークショップ参加者が案を市民に発表 模型展示会 複合化案の模型展示・説明 	積み木模型 (S:1:100)	
	第4回 WS [1月22日]	<ul style="list-style-type: none"> 意見交換会のフィードバック 市民からの意見を取り入れて、機能配置案について再び意見交換 複合化案の利用・運営の検討 ロールプレイで、利用・運営の意見交換 	平面カード 積み木模型 (S:1:100)	
	第5回 模型展示会 WS [3月14日]	<ul style="list-style-type: none"> 模型展示会 複合化案の模型展示・説明 模型展示会のフィードバック 市民からの意見を取り入れて、機能配置案について再び意見交換し、3案を提示 	計画模型	

図3 ワークショップ全体プログラム

* 芝浦工業大学大学院理工学専攻 建設工学専攻 修士課程

** 千葉工業大学工学部デザイン科学科 准教授・博士 (工学)

*** 芝浦工業大学工学部建築学科 教授・博士 (工学)

* Graduate school, Shibaura Institute of Technology

** Assoc.Prof.Department of Design, Faculty of Engineering, Chiba Institute of Technology, Dr. Eng.

*** Prof.Department of Architecture, Shibaura Institute of Technology, Dr.Eng.